Empresa: Soldesp S.A
Dirección: Calle Camilo Henríquez N°79
Artificio - La Calera - V Región
Mail: proyectos@soldesp.com
Telefono:+56997424932
Rut: 76.841.820-9

N° DE COTIZACIÓN N°25086 RV3

LA CALERA
FECHA: 29-04-2025

EMPRESA: POLPAICO
DIRIGIDO: JORGE PARRAGUEZ
DIRECCIÓN:
PROYECTO: PARO HORNO MAYOR 2025

FONO:
E-MAIL:

ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT	A MANO OBRA	B MAT Y SUM	C EQ. Y MAQ.	PRECIO UNIT. (A+B+C+D)		SUB TOTAL NETO $
2	Centrado llanta 3 y fijado	Turno (12 hrs)	11	$ 1.745.400	$ 173.981	$ 604.416	$ 2.523.797		$ 27.761.765
6	Llanta 3: Enlainado y anillo retención llanta	Turno (12 hrs)	6	$ 1.836.916	$ 205.901	$ 689.672	$ 2.732.489		$ 16.394.933
									$ 44.156.698
	INICIO DE OBRA								
	Movilización								$ 2.537.312
	Instalación de Faena								$ 2.093.396
	Desmovilización								$ 2.537.312

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 51.324.718**
GASTOS GENERALES	**$ 26.035.011**
UTILIDAD	**$ 7.698.708**
TOTAL NETO	**$ 85.058.436**

1. INCLUSIONES.
1.1 Mano de obra considerada para el Servicio de Correción Trasmisión Horno en paro mayor 2025.
1.2 Considera 7 días de ejecución turno día y noche. Distribuidos en 14 turnos de trabajo.
1.3 La dotación propuesta corresponde a la siguiente:

		DOTACION DIRECTA					DOTACION INDIRECTA			
ACTIVIDAD	Turno 12hrs	MM	MP	Sold 4G	Sold 6G	Total	SUP	Apr	INSP	Total
Centrado llanta 3 y fijado	10	4	2		3	**9**	1	1	1	**3**
Llanta 3: Enlainado y anillo retención llanta	6	2	1	2		**5**				

1.4 Aporte de maquinas de soldar, extensiones, y herramientas menores.
1.5 Instalación de faena.

2. EXCLUSIONES.
2.1 Aporte de andamios.
2.2 Aporte de camión pluma, grua o cualquier otro equipo de izaje.
2.3 Suministro de perneria.
2.4.Sumininistro de aceros, fabricaciones, o cualquier otro repuesto.
2.5 Provisión de energía eléctrica, agua y baños químicos instalados en faena.

MOV. EJECUCION DESMOV

CARGOS X ACTIVIDAD	V 9-may	S 10-may DIA	S 10-may NOCHE	D 11-may DIA	D 11-may NOCHE	L 12-may DIA	L 12-may NOCHE	M 13-may DIA	M 13-may NOCHE	X 14-may DIA	X 14-may NOCHE	J 15-may DIA	J 15-may NOCHE	V 16-may DIA
CENTRADO LLANTA 3 Y FIJADO														
MM MECANICO	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		2
M1 MECANICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2
SOLDADOR 6G	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		1
SUBTOTAL		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
LLANTA 3: ENLAINADO Y ANILLO DE RETENCION LLANTA														
MM MECANICO							2	2	2	2	2	2		2
M1 MECANICO							1	1	1	1	1	1		2
SOLDADOR 4G							2	2	2	2	2	2		1
SUBTOTAL		0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5		
TOTAL		18		18		23		28		28		14		